Нетиповая форма № КС-14
Утверждена приказом № 1237 от 30.12.2021

УТВЕРЖДАЮ
Директор Прихоперского ПО филиала ПАО «Россети Волга»-«Саратовские РС»
Должность

Петров А.А.
подпись расшифровка подписи

«30» ноября 2022 г.

АКТ № 284
приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией

	Коды
Форма	КС-14

Организация Прихоперское ПО филиала ПАО «Россети Волга»-«Саратовские РС»

Дата составления	Код вида операции	Код			
		строительной организации	участка	объекта	
30.11.2022					

Местонахождение объекта Саратовская обл.,Самойловский район с. Крийнички

ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ, назначенная Прихоперским ПО филиала ПАО «Россети Волга»-«Саратовские РС»
наименование органа, назначившего комиссию

решением (приказом, постановлением и др.) от «28» ноября 2022 г. № 1078

УСТАНОВИЛА:

1.Исполнителем работ предъявлен комиссии к приемке «Строительство ВЛ – 0,4 кВ Самойловский район,
наименование объекта и вид строительства
с. Крийнички (договор ТП № 2264-005331 от 16.09.2022 г. ПАО «Ростелеком»)»
расположенный по адресу Саратовская обл.,Самойловский район р.п. Самойловка

2. Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным
наименование
Не требуется
органа, выдавшего разрешение

3. В строительстве принимали участие Самойловский РЭС Прихоперского ПО филиала ПАО «Россети Волга» -
наименование субподрядных организаций, их реквизиты, виды
«Саратовские РС»
работ, выполнявшихся каждой из них

4. Проектная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком
наименование
ОКП филиала ПАО «Россети Волга»-«Саратовские РС»
организации и ее реквизиты
выполнившим Проектную и рабочую документацию Шифр 379 СР/Прх-1022
наименование частей или разделов документации
и субподрядными организациями
наименование организаций, их реквизиты и выполненные части
и разделы документации. Перечень организаций может указываться в приложении

5. Исходные данные для проектирования выданы Прихоперским ПО филиала ПАО «Россети Волга»-«Саратовские РС»
наименование научно-исследовательских, изыскательских
и других организаций, их реквизиты. Перечень организаций может указываться в приложении

6. Проектная документация утверждена Директором Прихоперского ПО филиала ПАО ПАО «Россети Волга»-«Саратовские РС»
наименование органа, утвердившего (переутвердившего)
проектную документацию на объект (очередь, пусковой этап)

«24» октября 2022 г. № 960

Заключение № 45 от 24.10.2022 Прихоперского ПО филиала ПАО «Россети Волга»-«Саратовские РС»
наименование органа экспертизы проектной документации, реквизиты положительного заключения экспертизы

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ ноябрь 2022 г.
месяц, год

Окончание работ ноябрь 2022 г.
месяц, год

8. Предъявленный исполнителем работ к приемке «Строительство ВЛ – 0,4 кВ Самойловский район, с. Крийнички (договор ТП № 2264-005331 от 16.09.2022 г. ПАО «Ростелеком»)»

(Наименование объекта)

имеет следующие показатели:

Наименование показателя	Фактически	
	общая с учетом ранее принятых	в том числе пускового этапа или очереди
1	2	3
Тип объекта	сооружение	
Мощность	0,0 МВА/0,031 км	0,0 МВА/0,031 км
Производительность	-	-
Сети и системы инженерно-технического обеспечения	-	-
Лифты, шт.	-	-
Эскалаторы, шт.	-	-
Инвалидные подъемники, шт.	-	-
Материалы фундаментов	-	-
Материалы стен	-	-
Материалы перекрытий	-	-
Материалы кровли	-	-
Дополнительные характеристики объекта капитального строительства Установка опор УА21 Установка опор К21 Подвес провода СИП Установка счетчика Провод СИП-2 3х16+1х25 Стойка СВ 105-5 Провод СИП-2 3Х25+1Х35 Счетчик РИМ 489.18.ВК3	 1 шт 1 шт 31 м 1 шт 15 м 2 шт 35 м 1 шт	 1 шт 1 шт 31 м 1 шт 15 м 2 шт 35 м 1 шт

9. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении _____).

10. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты пользователями – городскими эксплуатационными организациями (перечень справок пользователей городских эксплуатационных организаций приведен в приложении _____).

11. Неотъемлемые приложения к настоящему акту - исполнительная документация и энергетический паспорт объекта.

12. Работы, выполнение которых в связи с приемкой объекта в неблагоприятный период времени переносится, должны быть выполнены:

Работы	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения
1	2	3	4

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению пожаро- и взрывобезопасности, охране окружающей среды, предусмотренные проектом

_____

сведения о выполнении

14. Стоимость объекта по утвержденной проектной документации

Всего _____16547_____ руб. _____77_____ коп.

в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ _____7849_____ руб. _____37_____ коп.

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____3215_____ руб. __07___ коп

15. Стоимость принимаемых основных фондов ___86542___ руб. _____64____коп.

в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ _____58638_____ руб. ___78____ коп.

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ руб. _____ коп.

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке «Строительство ВЛ – 0,4 кВ Самойловский район, с. Крийнички (договор ТП № 2264-005331 от 16.09.2022 г. ПАО «Ростелеком»)»

наименование объекта, его местонахождение

выполнен в соответствии с градостроительным планом, утвержденной проектной документацией и требованиями нормативных документов, в том числе требованием энергетической эффективности, требованием оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, подготовлен к вводу в эксплуатацию и принят.

Председатель комиссии	Гл. инженер		Шабанов С.В.	30.11.2022
	должность	подпись	расшифровка подписи	дата

Члены комиссии-представителей заказчика (застройщика):

Зам. директора по РУ		Шахов С.Г.	30.11.2022
Должность	Подпись	расшифровка подписи	дата
Зам. директора по ОВ.		Капля А.С.	30.11.2022
должность	подпись	Расшифровка подписи	дата
Нач. ОКС		Минченко В.В.	30.11.2022
Должность	подпись	расшифровка подписи	дата
Нач. СРС		Зайченко С.Н.	30.11.2022
должность	подпись	расшифровка подписи	дата
Зам. гл. инж.-нач. ПБи ПК		Михайлов В.А.	30.11.2022
должность	подпись	расшифровка подписи	дата
вед.спец. по безопасности		Агапов В.В.	30.11.2022
должность	подпись	расшифровка подписи	дата
специалист 1 категории		Михайлов Е.В.	30.11.2022
должность	подпись	расшифровка подписи	дата
Нач. Самойловского РЭС		Леонов С.В.	30.11.2022
должность	подпись	Расшифровка подписи	дата
генерального проектировщика			
должность	подпись	расшифровка подписи	
других заинтересованных органов и организаций			
должность	подпись	расшифровка подписи	