Нетиповая форма № КС-14
Утверждена приказом № 1237 от 30.12.2021

УТВЕРЖДАЮ
Директор Прихоперского ПО филиала
ПАО «Россети Волга»-«Саратовские РС»
Должность
Петров А.А.
подпись расшифровка подписи
«30» января 2023 г.

АКТ № 4
приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией

	Коды
Форма	КС-14

Организация Прихоперское ПО филиала ПАО «Россети Волга»-«Саратовские РС»

Дата составления	Код вида операции	Код строительной организации	Код участка	Код объекта	
30.01.2023					

Местонахождение объекта Саратовская обл.,Самойловский район с. Святославка ст. Святославка

ПРИЕМОЧНАЯ КОМИССИЯ, назначенная Прихоперским ПО филиала ПАО «Россети Волга»-«Саратовские РС»
наименование органа, назначившего комиссию

решением (приказом, постановлением и др.) от «26» января 2023 г. № 42

УСТАНОВИЛА:

1. Исполнителем работ предъявлен комиссии к приемке «Строительство ВЛ – 0,4 кВ с. Святославка Самойловского района (договор ТП № 2264-005637 от 07.10.2022 г. ОАО «РЖД»)»
наименование объекта и вид строительства
расположенный по адресу Саратовская обл.,Самойловский район, с. Святославка ст. Святославка

2. Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным Не требуется
наименование органа, выдавшего разрешение

3. В строительстве принимали участие Самойловский РЭС Прихоперского ПО филиала ПАО «Россети Волга» - «Саратовские РС»
наименование субподрядных организаций, их реквизиты, виды работ, выполнявшихся каждой из них

4. Проектная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ОКП филиала ПАО «Россети Волга»-«Саратовские РС»
наименование организации и ее реквизиты
выполнившим Проектную и рабочую документацию Шифр 436 СР/Прх-1122
наименование частей или разделов документации
и субподрядными организациями
наименование организаций, их реквизиты и выполненные части и разделы документации. Перечень организаций может указываться в приложении

5. Исходные данные для проектирования выданы Прихоперским ПО филиала ПАО «Россети Волга»-«Саратовские РС»
наименование научно-исследовательских, изыскательских и других организаций, их реквизиты. Перечень организаций может указываться в приложении

6. Проектная документация утверждена Директором Прихоперского ПО филиала ПАО ПАО «Россети Волга»-«Саратовские РС»
наименование органа, утвердившего (переутвердившего) проектную документацию на объект (очередь, пусковой этап)
«1» декабря 2022 г. № 1094

Заключение № 49 от 30.11.2022 Прихоперского ПО филиала ПАО «Россети Волга»-«Саратовские РС»
наименование органа экспертизы проектной документации, реквизиты положительного заключения экспертизы

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ январь 2023 г.
месяц, год

Окончание работ январь 2023 г.
месяц, год

8. Предъявленный исполнителем работ к приемке «Строительство ВЛ – 0,4 кВ с. Святославка Самойловского района (договор ТП № 2264-005637 от 07.10.2022 г. ОАО «РЖД»)»

(Наименование объекта)

имеет следующие показатели:

Наименование показателя	Фактически	
	общая с учетом ранее принятых	в том числе пускового этапа или очереди
1	2	3
Тип объекта	сооружение	
Мощность	0,0 МВА/0,077 км	0,0 МВА/0,077 км
Производительность	-	-
Сети и системы инженерно-технического обеспечения	-	-
Лифты, шт.	-	-
Эскалаторы, шт.	-	-
Инвалидные подъемники, шт.	-	-
Материалы фундаментов	-	-
Материалы стен	-	-
Материалы перекрытий	-	-
Материалы кровли	-	-
Дополнительные характеристики объекта капитального строительства Установка опор УА21 Установка опор А21 Установка опор К21 Подвес провода СИП Установка счетчика Провод СИП-2 3х16+1х25 Стойка СВ 105-5 Провод СИП-2 3Х25+1Х35 Выключатель ВА 47-29 3Р 40А Щит ЩРНМ-12 Ограничитель перенапряжения LVA-260-4+ОР 645 Зажим для наложения защитного заземления СМСС/СТ70 А Счетчик РИМ 489.18.ВК3	 1 шт 1 шт 1 шт 77 м 1 шт 8 м 3 шт 78 м 1 шт 1 шт 3 шт 4 шт 1 шт	 1 шт 1 шт 1 шт 77 м 1 шт 8 м 3 шт 78 м 1 шт 1 шт 3 шт 4 шт 1 шт

9. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении _____).

10. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты пользователями – городскими эксплуатационными организациями (перечень справок пользователей городских эксплуатационных организаций приведен в приложении _____).

11. Неотъемлемые приложения к настоящему акту - исполнительная документация и энергетический паспорт объекта.

12. Работы, выполнение которых в связи с приемкой объекта в неблагоприятный период времени переносится, должны быть выполнены:

Работы	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения
1	2	3	4

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению пожаро- и взрывобезопасности, охране окружающей среды, предусмотренные проектом

_____

сведения о выполнении

14. Стоимость объекта по утвержденной проектной документации

Всего _____26677_____ руб. _____62_____ коп.

в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ _____13656_____ руб. _____90_____ коп.

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ___3978_____ руб. __64___ коп

15. Стоимость принимаемых основных фондов ____175135__ руб. ____12_____коп.

в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ _____135659_____ руб. ___91____ коп.

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ руб. _____ коп.

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленный к приемке «Строительство ВЛ – 0,4 кВ с. Святославка Самойловского района (договор ТП № 2264-005637 от 07.10.2022 г. ОАО «РЖД»)»
наименование объекта, его местонахождение

выполнен в соответствии с градостроительным планом, утвержденной проектной документацией и требованиями нормативных документов, в том числе требованием энергетической эффективности, требованием оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, подготовлен к вводу в эксплуатацию и принят.

Председатель комиссии	Гл. инженер		С.В. Шабанов	30.01.2023
	должность	подпись	расшифровка подписи	дата

Члены комиссии-представителей заказчика (застройщика):

Зам. директора по РУ		С.Г. Шахов	30.01.2023
Должность	Подпись	расшифровка подписи	дата
Зам. директора по ОВ.		А.С. Капля	30.01.2023
должность	подпись	Расшифровка подписи	дата
Нач. ОКС		В.В. Минченко	30.01.2023
Должность	подпись	расшифровка подписи	дата
Нач. СРС		С.Н. Зайченко	30.01.2023
должность	подпись	расшифровка подписи	дата
Зам. гл. инж.-нач. ПБи ПК		В.А. Михайлов	30.01.2023
должность	подпись	расшифровка подписи	дата
вед.спец. по безопасности		В.В. Агапов	30.01.2023
должность	подпись	расшифровка подписи	дата
специалист 1 категории		Е.А. Панчехин	30.01.2023
должность	подпись	расшифровка подписи	дата
Нач. Самойловского РЭС		С.В. Леонов	30.01.2023
должность	подпись	Расшифровка подписи	дата
генерального проектировщика			
должность	подпись	расшифровка подписи	
других заинтересованных органов и организаций			
должность	подпись	расшифровка подписи	